

省级部门工作计划安排

时 间		内 容	牵头部门
2014 年 ~ 2015 年	2014 年 7 月 ~ 2015 年 12 月	完成 64 个省级历史文化名村和传统村落和 60% 的一般村庄的规划编制工作	省住房城乡建设厅
	2014 年 7 月 ~ 2015 年 12 月	完成省级新型农村社区、13 个已审批的特色村庄、64 个省级历史文化名村和传统村落、21 个改善村庄人居环境试点镇内一般村庄的农村公路和内部道路硬化、主要道路亮化、公交服务工程	省交通运输厅 省住房城乡建设厅
	2014 年 7 月 ~ 2015 年 12 月	完成省级新型农村社区、13 个已审批的特色村庄、64 个省级历史文化名村和传统村落、21 个改善村庄人居环境试点镇一般村庄的饮水安全工程	省水利厅
	2014 年 7 月 ~ 2015 年 12 月	完成省级新型农村社区、13 个已审批的特色村庄、64 个省级历史文化名村和传统村落、21 个改善村庄人居环境试点镇一般村庄的电力、通信改造工程	省电力公司 省工业和信息化厅
	2014 年 7 月 ~ 2015 年 12 月	完成省级新型农村社区、13 个已审批的特色村庄、64 个省级历史文化名村和传统村落、21 个改善村庄人居环境试点镇一般村庄的垃圾、污水收集和集中处理工程	省环境保护厅
	2014 年 7 月 ~ 2015 年 12 月	完成省级新型农村社区、13 个已审批的特色村庄、64 个省级历史文化名村和传统村落、21 个改善村庄人居环境试点镇一般村庄的文化室、文体广场建设	省文化厅
	2014 年 7 月 ~ 2015 年 12 月	完成省级新型农村社区、21 个改善村庄人居环境试点镇 60% 一般村庄幼儿园 (托儿所) 建设	省教育厅
	2014 年 7 月 ~ 2015 年 12 月	完成省级新型农村社区、13 个已审批的特色村庄、64 个省级历史文化名村和传统村落的养老院建设	省民政厅
	2014 年 7 月 ~ 2015 年 12 月	完成省级新型农村社区、13 个已审批的特色村庄、64 个省级历史文化名村和传统村落、21 个改善村庄人居环境试点镇一般村庄卫生室建设	省卫生计生委
	2014 年 7 月 ~ 2015 年 12 月	完成省级新型农村社区、13 个已审批的特色村庄、64 个省级历史文化名村和传统村落、21 个改善村庄人居环境试点镇一般村庄的美化绿化工程	省林业厅
	2014 年 7 月 ~ 2015 年 12 月	完成省级新型农村社区、13 个已审批的特色村庄、64 个省级历史文化名村和传统村落、21 个改善村庄人居环境试点镇一般村庄的危房改造工程	省住房城乡建设厅
2016 年 ~ 2020 年	2016 年 ~ 2017 年	完成全省新增的 50 个国家级历史文化名村和传统村落、50 个国家级特色景观名村和美丽宜居村庄、74 个省级历史文化名村和传统村落、所有一般村庄的建设规划编制工作	省住房城乡建设厅
	2017 年	完成全省新增的 50 个国家级历史文化名村和传统村落、50 个国家级特色景观名村和美丽宜居村庄、全省 40% 村庄的农村公路和内部道路硬化、主要道路亮化、公交服务工程	省交通运输厅 省住房城乡建设厅
		完成全省新增的 50 个国家级历史文化名村和传统村落、50 个国家级特色景观名村和美丽宜居村庄、全省 40% 村庄的饮水安全工程	省水利厅

2016年～ 2020年	2017年	完成全省新增的 50个国家级历史文化名村和传统村落、50个国家级特色景观名村和美丽宜居村庄、全省 40% 村庄的电力、通信改造工程	省电力公司 省工业和信息化厅
		完成全省新增的 50个国家级历史文化名村和传统村落、50个国家级特色景观名村和美丽宜居村庄、全省 40% 村庄的垃圾、污水收集和集中处理工程	省环境保护厅
		完成全省新增的 50个国家级历史文化名村和传统村落、50个国家级特色景观名村和美丽宜居村庄、全省 40% 村庄的文化室、文体广场建设	省文化厅
		完成 30% 一般村庄的幼儿园建设	省教育厅
		完成全省新增的 50个国家级历史文化名村和传统村落、50个国家级特色景观名村和美丽宜居村庄、全省 40% 村庄的养老院建设	省民政厅
		完成全省新增的 50个国家级历史文化名村和传统村落、50个国家级特色景观名村和美丽宜居村庄、全省 40% 村庄的卫生室建设	省卫生计生委
		完成全省新增的 50个国家级历史文化名村和传统村落、50个国家级特色景观名村和美丽宜居村庄、全省 40% 村庄的美化绿化工程	省林业厅
		完成全省新增的 50个国家级历史文化名村和传统村落、50个国家级特色景观名村和美丽宜居村庄、全省 40% 村庄的危房改造工程	省住房城乡建设厅
		新建养殖小区沼气工程 225个,大中型沼气工程 50个	省农业厅
	2018年	完成 37个省级历史文化名村和传统村落、全省 60% 村庄的农村公路和内部道路硬化、主要道路亮化、公交服务工程	省交通运输厅 省住房城乡建设厅
		完成 37个省级历史文化名村和传统村落、全省 60% 村庄的饮水安全工程	省水利厅
		完成 37个省级历史文化名村和传统村落、全省 60% 村庄的电力、通信改造工程	省电力公司 省工业和信息化厅
		完成 37个省级历史文化名村和传统村落、全省 60% 村庄的垃圾、污水收集和集中处理工程	省环境保护厅
		完成 37个省级历史文化名村和传统村落、全省 60% 村庄的文化室、文体广场建设	省文化厅
		完成全省 70% 一般村庄的幼儿园建设	省教育厅
		完成 37个省级历史文化名村和传统村落、全省 60% 村庄的养老院建设	省民政厅
		完成 37个省级历史文化名村和传统村落、全省 60% 村庄的卫生室建设	省卫生计生委
		完成 37个省级历史文化名村和传统村落、全省 60% 村庄的美化绿化工程	省林业厅
		完成 37个省级历史文化名村和传统村落、全省 80% 村庄的危房改造工程	省住房城乡建设厅
		新建养殖小区沼气工程 225个,大中型沼气工程 50个	省农业厅
	2019年	完成 37个省级历史文化名村和传统村落、全省 80% 村庄的农村公路和内部道路硬化、主要道路亮化、公交服务工程	省交通运输厅 省住房城乡建设厅
		完成 37个省级历史文化名村和传统村落、全省 80% 村庄的饮水安全工程	省水利厅

2016年～ 2020年	2019年	完成 37个省级历史文化名村和传统村落、全省 80% 村庄的电力、通信改造工程	省电力公司 省工业和信息化厅
		完成 37个省级历史文化名村和传统村落、全省 80% 村庄的垃圾、污水收集和集中处理工程	省环境保护厅
		完成 37个省级历史文化名村和传统村落、全省 80% 村庄的文化室、文体广场建设	省文化厅
		完成 37个省级历史文化名村和传统村落、全省 80% 村庄的养老院建设	省民政厅
		完成 37个省级历史文化名村和传统村落、全省 80% 村庄的卫生室建设	省卫生计生委
		完成 37个省级历史文化名村和传统村落、全省 80% 村庄的美化绿化工程	省林业厅
		完成 37个省级历史文化名村和传统村落、全省 80% 村庄的危房改造工程	省住房城乡建设厅
		新建养殖小区沼气工程 150个,大中型沼气工程 20个	省农业厅
	2020年	完成全省具备条件村庄的农村公路和内部道路硬化、主要道路亮化、公交服务工程	省交通运输厅 省住房城乡建设厅
		完成全省所有村庄的饮水安全工程	省水利厅
		完成全省所有村庄的电力、通信改造工程	省电力公司 省工业和信息化厅
		完成全省所有村庄的垃圾、污水收集和集中处理工程	省环境保护厅
		完成全省所有村庄的文化室、文体广场建设	省文化厅
		完成全省所有村庄的养老院建设	省民政厅
		完成全省所有村庄的卫生室建设	省卫生计生委
		完成全省所有村庄的美化绿化工程	省林业厅
		完成全省所有村庄的危房改造工程	省住房城乡建设厅
		新建养殖小区沼气工程 150个,大中型沼气工程 20个	省农业厅

21个整镇连片推进村庄环境整治美丽乡村建设 试点镇(街办)名单

西安市:长安区五台街办、阎良区新兴街办

宝鸡市:陈仓区县功镇、凤翔县陈村镇、眉县横渠镇

咸阳市:旬邑县太村镇、淳化县润镇、武功县小村镇

铜川市:耀州区董家河镇

渭南市:大荔县朝邑镇、富平县留古镇、华县柳枝镇、合阳县坊镇

延安市:延川县文安驿镇

榆林市:靖边县杨桥畔镇

汉中市:汉台区铺镇

安康市:汉阴县涧池镇

商洛市:山阳县高坝店镇

韩城市:芝川镇

杨凌示范区:杨陵区五泉镇

西咸新区:泾河新区崇文镇★